
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta física 2000 2000 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 608880 608880 0 Ejecución
financiera

0 38576.30 163289.06 82890.09 284755.45 46.77% 46.77%

Meta física 795 795 0 Ejecución física 66.25 66.25 66.25 66.25 265 33.33% 33.33%

Meta financiera 608880 608880 0 Ejecución
financiera

0 38576.30 163289.06 82890.09 284755.45 46.77% 46.77%

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Meta física 536 536 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 2683009.53 2683009.53 0 Ejecución
financiera

37406.02 37847.95 222342.20 136331.82 433927.99 16.17% 16.17%

Meta física 6 6 0 Ejecución física 0.50 0.50 0.50 0.50 2 33.33% 33.33%

Meta financiera 2683009.53 2683009.53 0 Ejecución
financiera

37406.02 37847.95 222342.20 136331.82 433927.99 16.17% 16.17%

Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente

Meta física 1600 1600 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 1188355.83 1188355.83 0 Ejecución
financiera

0 32350 50125 30160 112635 9.48% 9.48%

Meta física 798 798 0 Ejecución física 66.50 66.50 66.50 66.50 266 33.33% 33.33%

Meta financiera 400000 400000 0 Ejecución
financiera

0 32350 1400 11160 44910 11.23% 11.23%

Meta física 797 797 0 Ejecución física 66.50 66.50 66.50 66.50 266 33.38% 33.38%

Meta financiera 788355.83 788355.83 0 Ejecución
financiera

0 0 48725 19000 67725 8.59% 8.59%

Áreas con alumbrado público Unidad

325609-APOYO RED DE
ALUMBRADO PUBLICO AREA
URBANA Y RURAL AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Unidad

Áreas con ordenamiento vial Kilometro

327627-APOYO CALLE (S)
URBANAS AÑO 2024 PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Kilometro

Areas de espacio público
gestionadas

Metro
cuadrado

325774-APOYO MATERIALES DE
CONSTRUCCION A POBLACION
VULNERABLE AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

325625-APOYO MATERIALES DE
CONSTRUCCION A SALONES
COMUNALES AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país

Meta física 1005 1005 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 2017696 2017696 0 Ejecución
financiera

13658.46 0 14387 3190 31235.46 1.55% 1.55%

Meta física 5 5 0 Ejecución física 0.50 0.50 0.50 0.50 2 40% 40%

Meta financiera 512140 512140 0 Ejecución
financiera

3863.91 0 2995 0 6858.91 1.34% 1.34%

Meta física 60 60 0 Ejecución física 5 5 5 5 20 33.33% 33.33%

Meta financiera 53800 53800 0 Ejecución
financiera

1725 0 0 0 1725 3.21% 3.21%

Meta física 1250 1250 0 Ejecución física 104 104 104 104 416 33.28% 33.28%

Meta financiera 420540 420540 0 Ejecución
financiera

1613.91 0 3000 0 4613.91 1.1% 1.1%

Meta física 500 500 0 Ejecución física 41.50 41.50 41.50 41.50 166 33.2% 33.2%

Meta financiera 1031216 1031216 0 Ejecución
financiera

6455.64 0 8392 3190 18037.64 1.75% 1.75%

Áreas municipales reforestadas o
conservadas

Hectarea

325205-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL UNIDAD DE
GESTION AMBIENTAL AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Hectarea

325239-CONSERVACION
RASTRO MUNICIPAL AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

324446-APOYO HUERTOS
MIXTOS, VIVEROS FRUTALES Y
ESPECIES MENORES AÑO 2024
AREA URBANA Y RURAL
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Aporte en
especie

325310-CONSERVACION
MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Meta física 0 0 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 13566279.33 13595529.33 0 Ejecución
financiera

45861.66 155924.15 510093.57 295749.83 1007629.21 7.41% 7.43%

Meta física 6 6 0 Ejecución física 0.50 0.50 0.50 0.50 2 33.33% 33.33%

Meta financiera 2683009.53 2683009.53 0 Ejecución
financiera

37406.02 37847.95 222342.20 136331.82 433927.99 16.17% 16.17%

Meta física 50 50 0 Ejecución física 3.75 3.75 3.75 3.75 15 30% 30%

Meta financiera 3194074.80 3194074.80 0 Ejecución
financiera

8455.64 118076.20 287751.37 159418.01 573701.22 17.96% 17.96%

Meta física 2000 2000 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 1500000 1500000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 3120 3000 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 2340000 2340000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 776 1245 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 1000000 1000000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 836 750 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 555750 585000 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 1125 1125 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 900000 900000 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 18675 18675 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 1393445 1393445 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Carreteras terciarias (MCIV) Kilometro

327627-APOYO CALLE (S)
URBANAS AÑO 2024 PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Kilometro

326169-CONSERVACION
CARRETERAS DE TERRACERIA
(CAMINOS RURALES), AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Kilometro

315998-MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL HACIA PUENTE PANCOC
KILOMETRO 25.6 AL 26.00
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

315996-MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL HACIA SECTOR LA
ESCUELA ALDEA MOCOHAN
KILOMETRO 3.00 AL 3.5
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

315997-MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL CASERIO SUQUINAY II
SECTOR LA ESCUELA
KILOMETRO 3.1 AL 3.4 PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

316001-MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL CASERIO RINCON EL
CALVARIO KILOMETRO 0.9 AL
1.05 PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

330457-MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL CASERIO EL CHORRO
KILOMETRO 3.270 AL 3.495
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

333533-MEJORAMIENTO CAMINO
RURAL CASERIO EL REPOLLAL I
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica

Meta física 25 25 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 196600 196600 0 Ejecución
financiera

0 0 7826.61 1500 9326.61 4.74% 4.74%

Meta física 25 25 0 Ejecución física 2 2 2 2 8 32% 32%

Meta financiera 196600 196600 0 Ejecución
financiera

0 0 7826.61 1500 9326.61 4.74% 4.74%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 50 50 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 4238627.30 4238627.30 0 Ejecución
financiera

0 0 105000 3500 108500 2.56% 2.56%

Meta física 415 392 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 898827.30 898827.30 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 240 240 0 Ejecución física 20 20 20 20 80 33.33% 33.33%

Meta financiera 772800 772800 0 Ejecución
financiera

0 0 105000 3500 108500 14.04% 14.04%

Meta física 472 472 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 1860000 1860000 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 180 180 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 707000 707000 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Estudiantes con acceso a
educación superior

Persona

324892-APOYO A LA EDUCACION
NO CURRICULAR (CENTRO DE
DESARROLLO HUMANO Y
TECNOLOGICO) AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Persona

Estudiantes de primaria bilingüe
atendidos en el sistema escolar
(MINEDUC)

Metro
cuadrado

315989-MEJORAMIENTO
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
URBANA MIXTA JOSE MARIA
BONILLA RUANO BARRIO EL
CENTRO PURULHA, BAJA
VERAPAZ

Metro
cuadrado

324894-APOYO A LA EDUCACION
PRIMARIA BILINGÜE AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Persona

330423-CONSTRUCCION
ESCUELA PRIMARIA OFICIAL
RURAL MIXTA ALDEA PEÑA DEL
ANGEL PURULHA, BAJA
VERAPAZ

Metro
cuadrado

330641-AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA CASERIO AGUA VIVA
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Educación

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos

Meta física 50 50 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 2799400 2799400 0 Ejecución
financiera

0 0 7000 0 7000 0.25% 0.25%

Meta física 120 120 0 Ejecución física 10 10 10 10 40 33.33% 33.33%

Meta financiera 164400 164400 0 Ejecución
financiera

0 0 7000 0 7000 4.26% 4.26%

Meta física 634 634 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 2635000 2635000 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Estudiantes del ciclo básico
atendidos en el sistema escolar

Persona

324896-APOYO A LA EDUCACION
BASICA AÑO 2024 PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Persona

330281-CONSTRUCCION
INSTITUTO BASICO CASERIO
SANTA ELENA PANIMA PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 2000 2000 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 11312797 11312797 0 Ejecución
financiera

63683.18 51937.33 93033.67 92730.90 301385.08 2.66% 2.66%

Meta física 3500 3500 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 1900000 1900000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 770 770 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 2645297 2645297 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 9000 9000 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 1670000 1670000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 15000000 15000000 0 Ejecución física 1250000 1250000 1250000 1250000 5000000 33.33% 33.33%

Meta financiera 1097500 1097500 0 Ejecución
financiera

63683.18 51937.33 93033.67 92730.90 301385.08 27.46% 27.46%

Meta física 766 766 0 Ejecución física 0 10 10 10 30 3.92% 3.92%

Meta financiera 4000000 4000000 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Familias con servicios de agua
apta para consumo humano

Metro lineal

315993-CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO MULULHA PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Metro lineal

318380-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO
SAN ANTONIO PURULHA, BAJA
VERAPAZ

Metro lineal

315994-CONSTRUCCION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CASERIO EL PACAYAL PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Metro lineal

324897-CONSERVACION
SISTEMA DE AGUA POTABLE
AREA URBANA Y RURAL AÑO
2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ

Litro

313252-MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
AREA URBANA PURULHA, BAJA
VERAPAZ

Metro lineal

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN

Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales

Meta física 5000 5000 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 1094236 1094236 0 Ejecución
financiera

6491.73 0 16303 2570 25364.73 2.32% 2.32%

Meta física 788 788 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 547118 547118 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 5000 5000 1 Ejecución física 416.66 416.66 416.66 416.66 1666.64 33.33% 33.33%

Meta financiera 547118 547118 1 Ejecución
financiera

6491.73 0 16303 2570 25364.73 4.64% 4.64%

Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta física 1800 1800 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 723267.18 723267.18 0 Ejecución
financiera

3227.82 22951.89 167931.71 139616.72 333728.14 46.14% 46.14%

Meta física 200 200 0 Ejecución física 16.50 16.50 16.50 16.50 66 33% 33%

Meta financiera 723267.18 723267.18 0 Ejecución
financiera

3227.82 22951.89 167931.71 139616.72 333728.14 46.14% 46.14%

Familias con servicios de
alcantarillado

Metro lineal

AMPLIACIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
SOBRE AFLUENTE DE RIO EL
SILENCIO DE BARRIO EL
CARPINTERO A CASERÍO LA
PRESA, PURULHÁ, BAJA VERAPA

Metro lineal

325200-CONSERVACION
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO AREA URBANA Y
RURAL AÑO 2024 PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Metro lineal

Jóvenes con participación en
actividades de prevención de la
violencia (MINGOB)

Evento

325583-APOYO A LA CULTURA Y
EL DEPORTE AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Evento

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Eje Katun: Guatemala Urbana y Rural

Proridad Nacional de Desarrollo: Ordenamiento Territorial

Meta Estratégica de Desarrollo: En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía

Meta física 314 314 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 6838856.88 6838856.88 0 Ejecución
financiera

182719.89 38983.87 407019.77 470289.47 1099013 16.07% 16.07%

Meta física 6000 6000 0 Ejecución física 66.50 66.50 66.50 66.50 266 4.43% 4.43%

Meta financiera 1528750.88 1528750.88 0 Ejecución
financiera

0 5373.51 140173.32 77105.49 222652.32 14.56% 14.56%

Meta física 800 800 0 Ejecución física 14.50 14.50 14.50 14.50 58 7.25% 7.25%

Meta financiera 289620 289620 0 Ejecución
financiera

50147.56 0 716 4320 55183.56 19.05% 19.05%

Meta física 175 175 0 Ejecución física 14.50 14.50 14.50 14.50 58 33.14% 33.14%

Meta financiera 1165800 1165800 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 50 50 0 Ejecución física 4 4 4 4 16 32% 32%

Meta financiera 2203356 2203356 0 Ejecución
financiera

126116.69 15885.36 175913.08 106555.80 424470.93 19.26% 19.26%

Meta física 16 16 0 Ejecución física 1.25 1.25 1.25 1.25 5 31.25% 31.25%

Meta financiera 480000 480000 0 Ejecución
financiera

0 0 60000 251000 311000 64.79% 64.79%

Meta física 300 300 0 Ejecución física 25 25 25 25 100 33.33% 33.33%

Meta financiera 506476 506476 0 Ejecución
financiera

3227.82 0 28717.37 17714.18 49659.37 9.8% 9.8%

Meta física 500 500 0 Ejecución física 41.50 41.50 41.50 41.50 166 33.2% 33.2%

Meta financiera 332480 332480 0 Ejecución
financiera

1613.91 17725 0 12994 32332.91 9.72% 9.72%

Meta física 2000 2000 0 Ejecución física 166.50 166.50 166.50 166.50 666 33.3% 33.3%

Personas atendidas con calidad en
los servicios municipales

Metro
cuadrado

325776-CONSERVACION
SERVICIOS DE ORNATO
MUNICIPAL AÑO 2024 PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Metro
cuadrado

325775-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL AL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AÑO 2024 PURULHA, BAJA
VERAPAZ

Metro
cuadrado

325795-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL OFICINAS
MUNICIPALES AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Persona

327631-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL OFICINA DE
SERVICIOS PUBLICOS AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Persona

326299-LEVANTAMIENTO
INVESTIGACION Y DESARROLLO
(ESTUDIOS DE INVERSION)
AREA URBANA Y RURAL AÑO
2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ

Documento

325336-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DIRECCION
MUNICIPAL DE LA MUJER AÑO
2024 PURULHA, BAJA VERAPAZ

Evento

325471-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL OFICINA DEL
ADULTO MAYOR AÑO 2024
PURULHA, BAJA VERAPAZ

Persona

325313-APOYO FORTALECIMIEN Persona

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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Meta financiera 332374 332374 0 Ejecución
financiera

1613.91 0 1500 600 3713.91 1.12% 1.12%

Eje Katun: Bienestar para la gente

Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso a servicios de salud

Meta Estratégica de Desarrollo:
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces,
asequibles y de calidad para todos

Meta física 500 500 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 2912180 3192272 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 772 306.40 1 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 1225000 1505092 1 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Meta física 771 771 0 Ejecución física 0 0% 0%

Meta financiera 1300000 1300000 0 Ejecución
financiera

0 0% 0%

Meta física 783 783 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 387180 387180 0 Ejecución
financiera

0 0 0 0 0 0% 0%

Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos  y conductor del desarrollo

Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia

Meta física 24 24 0 Ejecución física 0 0 0 0 0 0% 0%

Meta financiera 1510600 1510600 0 Ejecución
financiera

19366.92 54035.04 132930.16 192141.77 398473.89 26.38% 26.38%

Meta física 24 24 0 Ejecución física 2 2 2 2 8 33.33% 33.33%

Meta financiera 1510600 1510600 0 Ejecución
financiera

19366.92 54035.04 132930.16 192141.77 398473.89 26.38% 26.38%

325313-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL NIÑEZ Y ADOLE

Persona

Población con servicios de
prevención y promoción de la salud

Metro
cuadrado

315991-CONSTRUCCION
PUESTO DE SALUD CASERIO EL
COMUNAL PURULHA, BAJA
VERAPAZ

Metro
cuadrado

315992-CONSTRUCCION
PUESTO DE SALUD ALDEA
JALAUTE PURULHA, BAJA
VERAPAZ

Metro
cuadrado

324723-APOYO A LA SALUD
AREA URBANA Y RURAL (AÑO
2024) PURULHA, BAJA VERAPAZ

Persona

Seguridad preventiva y del delito
en áreas de mayor incidencia
criminal, para la disminución de
delitos cometidos contra el
patrimonio de las personas

Persona

327634-APOYO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL A LA
PREVENCION Y EL DELITO CON
IMPLEMENTACION DE POLICIA
MUNICIPAL AÑO 2024 PURULHA,
BAJA VERAPAZ

Persona

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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F:
Alcalde Municipal

Producto/Intervención Unidad de
Medida

Metas
física/financiera

Inicial Anual Vigente Registro de
Reprogramaciones

Ejecución
física/financiera

Ejecución Primer Cuatrimestre

Enero Febrero Marzo Abril Total

% de Avance
(Meta vigente)

% de Avance
(Meta inicial)

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE PURULHA 6/05/2024 14:22Fecha y Hora:
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